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Tämä opinnäytetyö tehtiin Kreate Oy:lle, joka urakoi Helsingissä Kivikon eritasoliittymä 
vaihe 2 -urakkaa. Yhtenä osana urakkaa rakennetaan Viikin puistosilta, joka on 117 metriä 
pitkä jatkuva teräsbetoninen laattasilta. Kyseiseen kevyen liikenteen siltaan asennettiin 34 
kappaletta kevennysputkia. 
 
Työn tavoitteena oli tehdä asennussuunnitelma kevennysputkien asentamisesta. Tällä pyri-
tään helpottamaan asennustyötä tässä kyseisessä projektissa sekä mahdollisissa tulevissa 
hankkeissa. Samalla työvaiheista pidettiin kustannusseurantaa, jolloin saatiin tietää, mitä 
kevennysputkien asentaminen maksaa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää jatkossa urakkalas-
kentavaiheessa. 
 
Insinööritoimisto TAK-Plan Ky laati kevennysputkien tuenta- ja ankkurointisuunnitelman. 
Asennussuunnitelmaan saatiin ohjeita työnjohtajilta ja työntekijöiltä, jotka ovat asentaneet 
kevennysputkia aikaisemmin. 
 
Työn tuloksena syntyi tekninen asennussuunnitelma. Sillan rakenne tai kevennysputket 
voivat olla erilaisia, jolloin tässä kohteessa käytetyt menetelmät eivät välttämättä toimi. 
Asennussuunnitelmaa on kuitenkin helppo muokata eri kohteisiin sopivaksi, mutta asen-
nussuunnitelma on kuitenkin hyväksytettävä tilaajalla.  
 
Tuloksena saatiin myös kevennysputkien asennuksen ja tarvikkeiden hinta. Saatuja hintoja 
ei voi välttämättä käyttää suoraan laskennassa vaan työ- ja tarvikehinnat on muutettava 
sen hetkisten hintojen mukaisiksi. Tuntiseurantaa voidaan hyödyntää myös aikataulusuun-
nittelussa. 
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1.1 Tausta ja ongelman kuvaus 
Tämä opinnäytetyö tehtiin Kreate Oy:lle, joka urakoi Kivikon eritasoliittymän vaihe 2 -
urakkaa. Urakan yhtenä taitorakenteena rakennetaan Viikin puistosilta, johon asennettiin 
kevennysputkia. Työmaan taitorakenteiden työmaapäällikkö ehdotti, voisiko kevennys-
putkista tehdä opinnäytetyön, joka helpottaisi työsuoritusta ja kustannusseurantaa. Ke-
vennysputkia käytetään nykyään erittäin harvoin siltarakenteessa. Siltojen kevennysput-
kien asentamisesta, työmenekeistä tai käytettävistä materiaaleista ei löydy juurikaan tie-
toa kirjallisuudesta tai esim. internetistä.  
Yrityksellä ei ollut kunnollista tietoa siitä, kuinka kevennysputket tulisi asentaa paikoilleen 
ja mitä kaikkia seikkoja työmaalla täytyy huomioida, kun tehdään tämän tyyppistä raken-
netta. Myöskään suunnittelijan laatima suunnitelma kevennysputkien kiinnittämisestä ei 
ollut toteutuskelpoinen, koska kevennysputkien aiheuttama noste on niin suuri, että se 
nostaisi raudoitusta sillankannen valun aikana. Ongelmana oli myös se, että ei tiedetty 
tarkkaan, kuinka paljon aikaa kevennysputkien kokoaminen ja asentaminen vaatii sekä 
mitä koneita ja tarvikkeita siihen tarvitaan. Kevennysputkien käyttäytyminen valun aikana 
on myös täysi arvoitus. Olisi ollut mielenkiintoista ottaa myös valutyö mukaan tähän mes-
tarityöhön, mutta Viikin puistosillan valun aikataulu ei sopinut yhteen tämän työn kanssa. 
1.2 Työn tavoite 
Tavoitteena on tehdä tekninen asennussuunnitelma siitä, kuinka kevennysputket kasa-
taan ja asennetaan paikoilleen. Tällä pyritään helpottamaan yrityksen mahdollisten seu-
raavien samanlaisten kohteiden toteuttamista. Samalla työvaiheista pidetään tuntiseu-
rantaa kone-, asennus- ja nostotöiden osalta. Tarkoituksena on seurata myös, mitä ja 
kuinka paljon materiaaleja tarvitaan kevennysputkien kasaamisessa ja asentamisessa. 
Näistä menekeistä on tarkoitus saada aikaiseksi asennushinta kevennysputkille. Saatua 
asennushintaa voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi urakkalaskentavaiheessa. 
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Tietoa piti hankkia materiaalin toimittajilta, vanhemmilta työnjohtajilta sekä suunnitteli-
joilta ja urakoitsijoilta, jotka olivat olleet aikaisemmin tekemisessä siltojen kevennysput-
kien kanssa. Opinnäytetyötä tehdään työmaalla, jossa laaditaan asennusohjeet, pide-
tään tunti- ja kustannusseurantaa sekä toimitaan työnjohtajana asennustöissä.  
2 Yrityksen ja hankkeen esittely 
2.1 Yrityksen esittely 
Kreate Oy perustettiin keväällä 2015, kun kolme kotimaista pitkän linjan infrarakentami-
sen osaajaa Kesälahden Maansiirto Oy, Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy ja Fin-Seula 
Oy yhdistivät voimansa. Suomalaisomisteinen Kreate Oy asemoituu Suomen johtavien 
infra-alan rakentajien joukkoon. Yritys toimii valtakunnallisesti ja työllistää tällä hetkellä 
yli 250 rakentamisen ammattilaista. [1.] 
 
Kuva 1. Kreate Oy:n toimialat [1.] 
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Kuvassa 1 on esitetty Kreate Oy:n päätoimialat, jotka ovat silta-, väylä-, pohja-, teolli-
suus- ja ympäristörakentaminen. Tavoitteena on toteuttaa vaativatkin hankkeet laaduk-
kaasti ja kustannustehokkaasti. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Tuusulassa. Muut toimipai-
kat ovat Kesälahdella, Joensuussa, Tampereella, Seinäjoella, Lappeenrannassa ja Kou-
volassa. Osakkuusyritys KFS Finland Oy:llä on toimipisteet Vantaalla ja Oulussa. [1.] 
2.2 Hankkeen esittely 
Kehä I on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöity liikenneväylä, ja ruuhka-aikoina sillä esiin-
tyy päivittäin pitkiä jonoja. Ruuhkautumista aiheuttavat yleensä liikennevalo-ohjatut ta-
soliittymät tai liikenneonnettomuudet. Kehä I:n eritasoliittymäurakassa Kivikontien liiken-
nevalot poistetaan ja niiden tilalle rakennetaan eritasoliittymä. Uusi eriliittymä yhdistää 
Viikin, Kivikon ja Myllypuron sekä sujuvoittaa koko alueen liikennettä. Urakka-alue on 
esitetty kuvassa 2 vihreällä värillä. Eritasoliittymän rakennustyöt alkoivat lokakuussa 
2014, ja ne valmistuvat vuoden 2016 syksyllä. Hankkeen rakennuttajana toimii Helsingin 
kaupungin Rakennusvirasto ja Liikennevirasto. Työmaan pääurakoitsijana toimii Kreate 
Oy. [2.] 
 
Kuva 2. Kivikon eritasoliittymän yleiskartta [2] 
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Hankkeessa Kivikon tasoliittymän (kuva 3) liikennevalot poistetaan, Latokartanonkaarta 
jatketaan Myllypuroon asti, kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksiä parannetaan 
sekä rakennetaan lisää. Myös alueen melusuojausta parannetaan. Urakassa Kehä I:n 
ajoratoja parannetaan yhteensä 1,5 km, uusia ramppeja tehdään 1,2 km, katuja raken-
netaan 2,1 km, kevyen liikenteen väyliä tehdään 3,5 km ja bussipysäkkejä 10 kpl. [3.] 
Taitorakenteina urakassa tehdään kuusi uutta siltaa. Lisäksi yhtä kehäsiltaa levennetään 
kummastakin päästä ja sillan vanhan osan pintarakenteet uusitaan. Urakassa rakenne-
taan myös erilaisia meluesteitä yhteensä noin 1,9 kilometriä ja tukimuuria noin 30 metriä. 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 20 miljoonaa euroa. [3.] 
 
Kuva 3. Ilmakuva Kivikon eritasoliittymän työmaasta [4] 
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3 Viikin puistosilta 
3.1 Sillan suunnittelu 
Hankkeen yhtenä osana rakennetaan Suomessa harvinaislaatuinen puistosilta, jonka 
tarkoituksena on yhdistää Kivikon ja Viikin ulkoilualueet. Viikistä on alun perin suunniteltu 
ekologinen asuinalue, ja 1990-luvun alussa ideoitiin puistosillan rakentamista osana Vii-
kin osayleiskaavaa. Samalla laadittiin myös Viikin virkistyssuunnitelma. Kehä I:n laajem-
pien parannustöiden yhteydessä Viikin puistosillan rakentaminen tuli ajankohtaiseksi yh-
tenä osana hanketta. Puistosillan tilaajana ja ylläpitäjänä toimii Helsingin kaupungin Ra-
kennusvirasto. Viikin puistosillan esikuvana toimi Saksassa Münchenin olympialaisia 
varten rakennettu silta. [5.] 
 
Kuva 4. Suunnittelijan luonnoskuva Viikin puistosillasta [5] 
Tämän tyyppinen puistosilta on Suomessa toistaiseksi ainutlaatuinen. Silta on suunni-
teltu pelkästään kevyen liikenteen käyttöön, mutta ajatuksena on ollut myös se, että eläi-
met pääsisivät ylittämään Kehä I:n sillan avulla. Puistosiltaa pitkin Kehä ykkösen voi ylit-
tää juurikaan liikennettä huomaamatta tai kuulematta. Tästä pitävät huolen sillan korkeat 
reunat sekä kannen maatäytön päälle istutettavat puut ja pensaat, jotka näkyvät myös 
kuvassa 4. Talveksi sillalle on suunniteltu myös latu jalankulkuväylän viereen. Normaa-
lista sillasta poiketen puistosillan mitoituksessa on huomioitu lumikuorma, maamassat ja 
niiden vettymisestä johtuva paino. [5.] 
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3.2 Sillan tekniset tiedot 
Viikin puistosillan suunnittelusta ja piirustusten laadinnasta on vastannut Ramboll Fin-
land Oy. Sillan kokonaispituus on noin 117 metriä, ja se on tyypiltään 4-aukkoinen jat-
kuva teräsbetoninen laattasilta. Sillan jännemitat ovat 22 + 28 + 28 + 22 metriä ja kannen 
päällysrakenteen paksuus on keskimäärin n. 1,6 metriä. Siltapilarien muoto muistuttaa 
puunrunkoa, joka levenee yläosastaan. Pilarien ympyräkaaren muoto päättyy yläosas-
taan siten, että kannen reunaviisteen suunta on kaaren tangentin suuntainen. 
 
Kuva 5. Puistosillan tasokuva [5] 
Silta rakennetaan tuen T1 puolelta 21 metriä leveänä, ja se kapenee kuljettaessa Kehä 
I:n päälle 14,5 metriin, kunnes se taas alkaa leventyä mentäessä neljännen tukilinjan ohi 
tuen T5 taustan noin 19 metriin. Viikin puistosillan muoto on esitetty kuvassa 5. Puisto-
käytävän leveys on kolme metriä, ja sen vieressä on 1,5 metrin levyinen latuvaraus. Lo-
put kannesta on varattu sinne istutettaville puille, pensaille ja köynnöksille. Sillan poikki-
leikkaus on kuvan 6 mukainen. 
Betonilaatan päälle tehdään kermieristys, suojabetoni ja maatäyttö. Puistokäytävän ve-
det johdetaan reunapainanteen avulla pintavesiputkiin. Maatäyttöön pääsevä vesi saa-
daan pois kannen päältä Kehä ykkösen keskisaarekkeiden kohdilta pintavesi- ja tippu-
putkien avulla. Sillan reunoille asennetaan vihreät teräksiset verkkokaiteet, joiden läpi 
reunan kasvillisuus näkyy ja antaa täten Kehä ykköstä ajavalle kuvan vihersillasta. 




Kuva 6. Puistosillan poikkileikkaus [6] 
4 Siltojen kevennysputket 
4.1 Kevennysputkien ominaisuuksia 
Kevennysputkia tekee ja myy Viacon Oy, joka toimitti kevennysputket myös Kivikon eri-
tasoliittymän työmaalle. Kevennysputket valmistetaan Suomessa Viaconin Vimpelin teh-
taalla. Yrityksellä on ISO 9001-sertifikaatti ja valmistettavilla tuotteilla on CE-merkintä. 
Kevennysputkien käyttö on nykyisin hyvin jaksottaista, ja tavarantoimittajan mukaan 
Suomessa noin viiden vuoden välein tulee jokin kohde, jossa halutaan käyttää keven-
nysputkia muun rakenteellisen ratkaisun sijasta.  
Tyypillinen kevennysputki on halkaisijaltaan 400–1 400 mm, kuten kuvasta seitsemän 
ilmenee. Kevennysputki valmistetaan sinkkipinnoitetusta teräksestä, teräsmateriaalin ol-
lessa S250GD. Kevennysputkien profiilina käytetään TR-profiilia. Käytettävän teräksen 
myötöraja on 250 MPa ja venymä 22 %. Kevennysputkissa käytettävän sinkin pinnoite-
määrä on 1000 g/2 m2 ja pinnoitepaksuus 70 µm. Sinkkipinnoituksen tarkoituksena on 
suojata terästä ruostumiselta. Kevennysputkien seinämän ainepaksuutena käytetään 
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vähintään 1,5 millimetristä seinämää. Kevennysputket painavat 17,6–66,5 kg/m, riippuen 
putken halkaisijasta. [7.] 
 
Kuva 7. Viacon Oy:n valmistamia kevennysputkia [8] 
4.2 Kevennysputkien käyttö 
Kevennysputkia (kuva 8) käytetään esimerkiksi laatta- ja palkkisilloissa. Kevennysput-
killa saatava ontelolaattaratkaisu mahdollistaa selvästi pidemmät jännemitat sillassa. 
Paikalla valettavissa silloissa, joiden jännemitta on pitkä, kevennysputkilla saadaan vä-
hennettyä huomattavasti siltakannen painoa. Painoa saadaan vähennettyä, kun keven-
nysputkien syrjäyttämään tilaan ei tarvitse pumpata painavaa betonia. Tämä onkin ke-
vennysputkien tärkein tehtävä.  
Kevennysputkien käytöllä haetaan myös kustannussäästöjä. Säästöjä saadaan, kun sil-
lankanteen tarvittava betonin määrä pienenee. Kevennysputkien avulla saadaan myös 
vähennettyä tarvittavan raudoituksen määrää. Kustannussäästöjen saaminen on ta-
pauskohtaista ja riippuu useasta eri asiasta, kuten betonin ja teräksen hinnasta, keven-
nysputkien hinnasta tai niiden asennushinnoista. 
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Kevennysputkia ei juurikaan viime vuosina ole käytetty. Niiden käytöstä luovuttiin pää-
osin vuonna 1994, kun VT3:n rakentamisen aikana erään sillan valun aikana putkien 
seinämät painuivat sisään. Painuminen tapahtui vaiheessa, jossa valun yläpinta oli liki-
main putkien yläpinnan tasolla. Viikin puistosillassa käytettävät kevennysputket ovat 
vahvempiseinämäisiä ja profiililtaan erilaisia kuin nämä lyttyyn painuneet kevennysput-
ket. 
 
Kuva 8. TR1000ZN 1 000 g 1,5 mm:n kevennysputkia työmaalla 
Kevennysputket voidaan tarvittaessa asentaa kaareviksi sillan profiilin mukaan. Keven-
nysputki antaa suunnittelijalle paljon lisämahdollisuuksia rakennesuunnittelussa. Betoni-
massan noste ja sen kevennysputkia litistävä voima on pyrittävä minimoimaan valun ai-
kana. Betonoitaessa massaa otetaan kevennysputkien väliin ja vibrataan, niin että mas-
saa tulee putkien alta toiselta puolelta reilusti näkyviin.  
Tämän jälkeen massaa voi ottaa seuraavaan putkiväliin. Tällä varmistutaan siitä, että 
muotti tulee täyteen eikä putkien alle jää harvavalua. Kevennysputkien välit täytetään 
massalla tasaisesti molemmin puolin, jolloin varmistutaan siitä, että kevennysputket eivät 
painu kasaan tai siirry paikoiltaan valun aikana. [8.] 
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4.3 Kevennysputkien varusteet 
Kevennysputkilla ei ole mitään vakiopituutta. Kevennysputket voivat tulla työmaalle mää-
rämittaisina. Lyhyitä putkia on helpompi ja halvempi kuljettaa, joten pidempiä kevennys-
putkia joudutaan jatkamaan työmaalla oikeaan mittaan. Liitoskappaleina voidaan käyttää 
kuvassa 9 olevia jatkosholkkeja tai kiristettäviä pantaliitoksia. Jatkosholkki työnnetään 
kevennysputkien sisään ja kiinnitetään poraruuveilla.  
Pantaliitos tulee jatkettavien kevennysputkien sauman päälle ja kiristetään pultein. Lii-
toskappaleet ovat samaa teräslaatua kuin kevennysputket, ja ne on pintakäsitelty sa-
malla tavalla. Hitsaussaumat on maalattu sinkkimaalilla ruostumisen estämiseksi. 
 
Kuva 9. Kevennysputkien jatkosholkkeja 
Kevennysputkien päät ovat työmaalle tuotaessa avonaiset. Putkien päihin asennetaan 
työmaalla päätykartiot (kuva 10). Kartioiden hyötypituudet ovat 400–1 000 mm, riippuen 
kevennysputken halkaisijasta. Myös kartiot ovat samaa materiaalia kuin kevennysputket, 
ja niiden pintakäsittely on sama kuin kevennysputkilla. Päätykartioiden hitsaussaumat 
on käsitelty sinkkimaalilla, jotteivat ne ruostuisi. 




Kuva 10. Kevennysputkien päätykartio 
Kevennysputkiin asennetaan myös tuuletusputket. Tuuletusputkien tarkoituksena on 
kierrättää ilmaa kevennysputkien sisällä. Samalla niiden kautta kevennysputkien sisään 
muodostunut kondenssivesi pääsee pois kevennysputkesta. Tuuletusputket ovat halkai-
sijaltaan 25 mm tai 50 mm. Niiden pituus vaihtelee sillan suunnitelman mukaan. Tuule-
tusputket voivat olla joko sinkittyjä tai ruostumatonta terästä, mutta aina kannen alapin-
nasta läpivietävän putken on oltava ruostumatonta putkea. Tuuletusputkien asentami-
sessa tarvitaan myös erilaisia liitos- ja kulmakappaleita sekä jatkomuhveja, joista on esi-
merkkejä kuvassa 11.  
 
Kuva 11. Erilaisia tuuletusputkien asentamisessa tarvittavia osia 
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5 Asennusta valmisteleva vaihe 
5.1 Suunnitelmat 
Kevennysputkien asentamisesta laadittiin työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma. 
Työvaiheista on tehtävä työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma eli työn toteutuksen kuvaus 
ja sille asetetut laatuvaatimukset. Työvaihekohtaisen työsuunnitelman ja laatusuunnitel-
man voi yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi. Suunnitelmasta tulee ilmetä riittävät tiedot teh-
tävästä työstä ja sen laatuvaatimuksista. Työ- ja laatusuunnitelma laaditaan joka kerta 
yksilöllisesti, urakka-asiakirjoissa kirjattujen laatuvaatimusten perusteella. Työvaiheiden 
työ- ja laatusuunnitelmien on oltava tilaajan nähtävänä ennen kyseessä olevan työvai-
heen aloittamista.  
Työvaiheen työ- ja laatusuunnitelma tulee sisältää seuraavat: 
- yleistä 
 projektin tiedot, osapuolet, laatijat ja päivämäärä 
 työvaiheen nimi 
 työvaiheen vastuuhenkilöt 
- työn toteuttamiseen tarvittavat suunnitelmat  
- käytettävät resurssit, materiaalit ja kalusto 
- työvaiheen toteutuksen kannalta kriittiset edelliset työvaiheet 
- ilmoitukset, luvat ja ohjeet 
- työturvallisuus ja riskit 
- työn suoritukseen liittyvät asiat, kuten työvaiheistus ja työmenetelmät 






 mittauksen suorittaja. [9.] 
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Ramboll Finland Oy on vastannut Viikin puistosillan suunnittelusta ja piirustusten laadin-
nasta. Ramboll Oy oli suunnitellut, että kevennysputket ankkuroidaan kannen alapinnan 
pituussuuntaisiin teräksiin. Suunnittelija oli piirtänyt kevennysputkien sidonnan periaate-
kuvan (kuva 12), jossa ankkurointiin käytettiin teräksestä taivutettuja U-lenkkejä. Ankku-
rointilenkkeinä oli tarkoitus käyttää A500HW, d10 mm:n teräksestä taivutettuja lenkkejä, 
joiden pituus olisi 2 700 mm ja kiinnitysväli k500.  
Kevennysputkien aiheuttama noste on 19,63 kN/m. Tällä ankkurointitavalla sillankannen 
valun aikana kevennysputkien aiheuttama noste olisi kuitenkin nostanut kannen raudoi-
tusta, joten sidontatapaa täytyi muuttaa. Suunnitelmista ei ilmennyt myöskään, kuinka 
kevennysputkien alapuolinen tuenta tulisi tehdä.  
 
Kuva 12. Suunnittelijan ehdottama kevennysputkien ankkurointitapa [10] 
Viikin puistosillan mittakuvaa tutkiessa huomattiin myös, että tukiväleillä T2–T3 ja T4–T5 
olevat suorat tuuletusputket ovat suoraan Kehä I:n ajokaistan ja Kivikonlaidan kevyenlii-
kenteenväylän päällä. Tuuletusputkien suunnitelmaa täytyi muuttaa, koska tuuletusput-
kista mahdollisesti tuleva vesi aiheuttaisi talvella väylille liukkautta tai esimerkiksi jää-
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puikkojen putoamisvaaran. Tuuletusputket johdettiin pois väylien päältä jatkamalla tuu-
letusputkia niin, että ne olivat liikennöidyn alueen ulkopuolella. Kuvassa 13 on piirretty 
punaisella tuuletusputket joihin tarvitsi tehdä muutoksia. 
Kannatusteräksien paikalleen asentamisen yhteydessä huomattiin, että tukivälillä T3–T4 
reunimmaiset kevennysputket eivät sovi paikoilleen. Kevennysputket olivat niin pitkät ja 
leveällä, että ne eivät olisi mahtuneet kannen valun sisään ollenkaan. Suunnittelijan te-
kemien varmuuslaskelmien jälkeen hän antoi luvan lyhentää laitimmaisia kevennysput-
kia maksimissaan neljä metriä. Työmaalla tehtyjen mittausten perusteella kevennysput-
kia ei tarvinnut lyhentää kuin kaksi metriä tuen T4-puoleisista päistä.  
 
Kuva 13. Tuuletus- ja kevennysputkiin tehdyt suunnitelmamuutokset [10] 
Viikin puistosillan telinesuunnitelman laati Insinööritoimisto TAK-Plan Ky:n Tapio Käkö-
nen. Käkönen tekee myös Kivikon eritasoliittymä työmaan kaikkien muidenkin siltojen 
telinesuunnitelmat. Hän on tehnyt aikaisemmin telinesuunnitelmia siltoihin, joissa on käy-
tetty kevennysputkia. Hän lupautui tekemään myös Viikin puistosillan kevennysputkien 
ankkurointi- ja tuentasuunnitelman Kreate Oy:lle.   
Siltojen tukitelineet kirjassa on kuvattu, kuinka kevennysputkien ankkurointi kuuluu tehdä 
oikeaoppisesti. Kirjan liitteessä ”Laattasillan kannen muottityöt” on kuvattu kevennysput-
kien asennuksen työvaiheet ja esimerkissä 7 (kuva 14) on esitetty tarkemmin, kuinka 
kevennysputkien sidonta ja tuenta tehdään. Tapio Käkönen on käyttänyt apunaan tätä 
esimerkkiä suunnitellessaan Viikin puistosillan kevennysputkien ankkurointia ja tuentaa. 




Kuva 14. Valokuva kirjasta Siltojen tukitelineet, esimerkki 7: kevennysputkien sidonta [11, s. 8] 
5.2 Resurssit 
Kevennysputkien kokoamisessa tarvitaan pyöräalustaista kaivinkonetta, joka on varus-
teltu rototiltillä ja puutavarakouralla. Kyseisellä työmaalla käytettiin kuvassa 15 olevaa 
Kreate Oy:n pyöräalustaista CAT M316D-kaivinkonetta. Kaivinkoneen työpainon tulisi 
olla vähintään 10 tn, jotta kevennysputkien nostaminen ja siirtely olisi helppoa. Ko-
koamisvaiheessa kaivinkone on nopea ja taloudellinen vaihtoehto kevennysputkien siir-
telyyn ja nosteluun, jos verrataan esim. nosturiin.  
 
Kuva 15. Kreate Oy:n Caterpillar M316D-pyöräalustainen kaivinkone varustettuna kouralla 
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Kevennysputkien ja tuuletusputkien kasaamisessa käytettiin kahta metallityöntekijää. 
Kevennysputkien asentamiseen tarvitaan kahta asennusmiestä nostoliinojen ja ketjujen 
kiinnittämiseen sekä kolmea asennusmiestä sillankannella asentamaan kevennysputket 
oikeille paikoilleen. Eli asennustyössä on hyvä olla vähintään viisi asentajaa.  
Lisäksi tarvitaan työnjohtajaa, joka on nostotyön aikana sillankannella. Työnjohtaja on 
yhteydessä nosturinkuljettajaan radiopuhelimen avulla ja ohjeistaa kuljettajaa. Itse ke-
vennysputkien kiinnittämiseen ja tuuletusputkien asentamiseen tarvitaan 2–3 asentajaa.  
Kevennys- ja tuuletusputkien varustelussa ja kokoamisessa, kannatusterästen ja sivut-
taissiteiden asentamisessa käytettiin Kreate Oy:n omia rakennusmiehiä. Myös työnjoh-
toon käytettiin omaa henkilökuntaa. Kevennysputkien asentaminen tehtiin yhdessä ali-
urakoitsijan työntekijöiden kanssa.  
Tuuletusputkien asentamisen ja kevennysputkien alumiinisiteiden asentamisen teki ali-
urakoitsijan rakennusmiehet. Aliurakoitsijana toimi kuopiolainen Rakennus Arre Oy, joka 
urakoi myös siltojen muottityöt. Kevennysputkien kasaamiseen ja asentamiseen tarvi-
taan myös paljon erilaisia pientyökaluja, kuten porakonetta, kulmahiomakonetta, poltto-
leikkausvälineet ja hitsausvälineet. 
Kevennysputkien nostamiseen sillan kannelle tarvittiin mobiilinosturia. Mobiilinosturin 
koon valintaan vaikuttaa nostettavan taakan paino, nostoetäisyys ja nostokorkeus. Ke-
vennysputket ovat suhteellisen keveitä nostettavia, mutta koneen puomilta vaadittiin pit-
kää ulottumaa. Työmaalla käytettiin Pekka Niska Oy:n mobiilinostureita, joiden nosto-
kyky oli 50–70 tonnia ja pääpuomin ulottuma 38–50 metriä. Kuvassa 16 on työmaalla 
eniten käytetty 70 tonninen mobiilinosturi. Kevennysputkien nostamiseen käytettiin hy-
väksyttyjä ja tarkastettuja kaksi- ja neljähaaraisia nostoketjuja, nostoliinoja sekä ketju-
viputaljaa.  




Kuva 16. Kevennysputkien nostoon käytetty Liebherr LTM 1070-4.1 mobiilinosturi 
5.3 Materiaalit 
Viikin puistosiltaan meni yhteensä 34 kappaletta kevennysputkia. Kevennysputkista 17 
kappaletta oli 10 metriä pitkiä. Toiset 17 kappaletta olivat 16 metriä pitkiä, ja ne kasattiin 
kahdesta 8 metriä pitkästä putkesta. Kevennysputkea meni yhteensä siis 442 metriä. 
Kymmenen metristen kevennysputkien kappalepaino varusteineen oli n. 400 kg ja 16-
metristen kevennysputkien paino n. 600 kg. Kevennysputkien liitosholkkeja tarvittiin yh-
teensä 17 kappaletta ja päätykartioita tarvittiin 68 kpl.  
Tuuletusputkea Viikin puistosiltaan tarvittiin yhteensä n. 220 metriä. Tuuletusputkien kul-
makappaleita tarvittiin 82 kpl ja jatkosmuhveja meni yhteensä noin 90 kpl. Tuuletusput-
kien suoria liitososia kevennysputkiin tarvittiin 27 kpl ja kulmaliitoksia 41 kpl. Kevennys- 
ja tuuletusputkien kasaamiseen käytettiin myös paljon erikokoisia ruuveja, pultteja, mut-
tereita sekä tiivistysmassaa. 
Kevennysputkien kannatusteräksiä tarvittiin yhteensä n. 230 kpl. Kannatusteräksiin käy-
tettiin yhteensä n. 1 350 metriä d10 mm:n S235J2GR-pyöröterästä.  Kannatusteräksiin 
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käytetyn teräksen yhteispaino oli n. 840 kg. Sivusiteinä käytettävää 10 mm halkaisijal-
taan olevaa A500HW-harjaterästä meni n. 350 metriä eli 220 kg. Kevennysputkien ank-
kurointiin käytettäviä alumiinisiteitä tarvittiin n. 750 kpl. Alumiinisiteisiin käytettiin n. 3 000 
metriä d10 mm:n AW6082-alumiinitankoa. Painoltaan alumiinitangot olivat yhteensä n. 
660 kg. Lisäksi alumiinisiteiden kiinnitykseen tarvittiin noin 1 500 muottilukkoa ja si-
dejuoksuksi n. 1 000 metriä 50*100 lankkua. 
5.4 Edelliset ja valmistelevat työvaiheet 
Ennen kevennysputkien nostamista paikoilleen sillan kannen alapinnan raudoituksen on 
oltava asennettuna vähintään siltä tukiväliltä, mille kevennysputkia asennetaan. Myös 
tukialueelle ja kevennysputkien väliin tulevat hakasteräkset asennetaan paikoilleen en-
nen kevennysputkien paikalleen asentamista. Kevennysputkien paikkojen on oltava mer-
kittyinä sillan muottiin. Myös tuuletusputkien paikkojen on oltava merkittyinä ja läpivien-
tireikien porattuina.  
Ennen kevennysputkien saapumista työmaalle niitä varten on tehtävä varastoalue. Va-
rastoalueen on oltava riittävän suuri, jotta putket mahtuvat työmaalle ja että purkupaikalle 
pääsee täysiperävaunuyhdistelmällä. Varastoalueen on oltava myös melko tasainen ja 
maaperän kantava. Kivikon kohteessa kevennysputkille piti tehdä kaksi erillistä varasto-
paikkaa sillan välittömään läheisyyteen, koska kevennysputkia nostettiin kahdesta eri 
kohtaa sillan kannelle. Varastoalueiden ja sillan viereen tehtiin HEB300-palkeista peti 
kevennysputkien kasaamista varten. Palkkien päälle laitettiin vielä 150*150 parrut, jotta 
pedistä saatiin riittävän korkea.  
5.5 Luvat, ohjeet ja ilmoitukset 
Asennus suoritetaan tilaajan, suunnittelijan ja valvojan antamien suunnitelmien, ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti.  Asennus- ja nostotöissä tulee noudattaa kuitenkin voimassa 
olevia lakeja ja asetuksia. Hitsaus- ja polttoleikkaustöissä tulee muistaa myös paloviran-
omaisen ohjeet ja määräykset työmaalla tapahtuvista tulitöistä. Nostotöissä, joissa nos-
tokoneen puomi ylitti korkeuden +60.00 merenpinnasta, tuli tehdä ilmoitus Malmin lento-
kentän lennonjohtoon.  
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5.6 Turvallisuus ja riskit 
Kaikki työhön osallistuvat henkilöt on perehdytettävä työmaalle ja heille on annettava 
riittävät ohjeet ja välineet työn turvalliseen suorittamiseen. Kaikilla työhön osallistuvilla 
työntekijöillä on oltava vähintään Tieturva 1 ja Työturvakortti. Tulitöitä tekeviltä edellyte-
tään voimassa olevaa Tulityökorttia, ja hänellä tulee olla voimassa oleva Tulityölupa Ki-
vikon eritasoliittymän työmaalle. Lisäksi nosturinkuljettajalla tulee olla Nosturikortti tai hä-
nen tulee voida muuten osoittaa riittävä pätevyys työn suorittamiseen.  
Kypärän, turvajalkineiden ja varoitusvaatteiden käyttö on pakollista työmaa-alueella. 
Silmä- ja kuulosuojainten on oltava kaikkien työntekijöiden käytettävissä, ja niitä on käy-
tettävä tarvittaessa. Työalueella on oltava riittävä määrä alkusammutuskalustoa ja hit-
saustöissä käytetään kipinäsuojausta.  
Käytettävät koneet tarkastetaan ennen työn alkamista. Kaikkiin koneisiin tehdään käyt-
töönottotarkastus, jossa tarkistettiin koneen kunto. Lisäksi varmistetaan, että koneesta 
löytyvät tarvittavat varusteet ja suojavälineet. Nostokoneiden ja nostovälineiden tulee 
olla työhön soveltuvia, ja niissä tulee olla tehtynä tarvittavat määräaikaistarkastukset. 
Mobiilinosturista laaditaan aina koneen uudelleen pystyttämisen jälkeen pystytyspöytä-
kirja, jossa varmistetaan, että nostokone on sijoitettu turvallisesti. 
6 Kevennysputkien asentaminen 
6.1 Kevennysputkien varustelu ja kokoaminen 
Ensimmäinen kuorma kevennysputkia tuli työmaalle 31.8.2015 ja viimeinen kuorma saa-
pui 12.9. Ensimmäisenä saapuivat tukivälille T1–T2 tulevat kevennysputket ja osat. 
Tästä edettiin järjestyksessä kohti tukea 5. Kevennysputket saatiin tulemaan työmaalle 
yhteensä neljällä täysperävaunukuormalla (kuva 17). Kuorma-autossa oli Hiab-nosturi, 
jolla kevennysputket ja osat pystyttiin purkamaan pois kyydistä, eikä erillistä purkuko-
netta tarvittu.  
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Kevennysputket varastoitiin kokoamispaikan viereen, joka oli siltatelineen vieressä. Ke-
vennysputkia voidaan varastoida myös päällekkäin, jolloin varastointiin tarvittava tila pie-
nenee. Kerroksittain varastoitaessa on muistettava käyttää riittävästi välipuita, jotta ke-
vennysputkiin ei tule pysyviä pintavaurioita tai muodonmuutoksia. 
 
Kuva 17. Kevennysputkikuorman purkamista työmaalla 31.8.2015 
Kevennysputkien kokoaminen ja varustelu alkoi tukivälin T1–T2 putkista, jotka olivat 10 
m pitkiä. Tästä edettiin järjestyksessä tukiväli kerrallaan niin, että viimeisenä varusteltiin 
tukivälin T4–T5 putket. Kevennysputkien varustelu aloitettiin tuuletusputkien reikien te-
kemisellä. Tuuletusputkien reiät porattiin sähkökäyttöiseen porakoneeseen kiinnitettä-
vällä reikäsahaterällä. Poraukseen käytetyn terän halkaisija oli 52 mm, ja sen tuli sovel-
tua metallin poraukseen. Tuuletusputkien reiät porattiin kaikkien kevennysputkien päihin 
niin, että reikien etäisyys oli n. 500 mm kevennysputken päästä.  
Porattuihin reikiin asennetaan tuuletusputkien suora- tai kulmaliitoskappale kuvan 18 
mukaisesti. Liitoskappaleet kiinnitetään kahdella haponkestävällä pultilla ja mutterilla. 
Suorien liitoskappaleiden pituus oli 31 cm, ja niiden päät viistettiin. Kulmakappaletta jat-
kettiin n. 1,3 metriä, jotta tuuletusputken jatkaminen olisi helpompaa sillan kannella. 
Kaikki saumat tiivistettiin huolellisesti tiivistysmassalla, jotta tuuletusputket eivät tuk-
keudu valun aikana. 




Kuva 18. Tuuletusputkien suora- ja kulmaliitos kevennysputkeen 
Tuuletusputkien liitoskappaleiden asentamisen jälkeen kevennysputkien päihin kiinnitet-
tiin päätykartiot. Päätykartiot ovat halkaisijaltaan hieman pienempiä kuin kevennysput-
ket, joten niiden asentaminen on helppoa ja nopeaa. Päätykartiot nostetaan paikalleen 
käsin ja työnnetään kevennysputken sisään. Päätykartio kiinnitettiin yhteensä kahdek-
salla itseporautuvalla poraruuvilla. Tuuletusputkien ja päätykartioiden asentamisen jäl-
keen pituudeltaan 10-metriset kevennysputket (kuva 19) olivat valmiita asennettavaksi 
paikoilleen. 
 
Kuva 19. Valmiita 10-metrisiä kevennysputkia siltatelineen vieressä 
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Pidemmät, 16-metriset kevennysputket kasattiin työmaalla kahdesta 8 metriä pitkästä 
putkesta. Toinen kevennysputki nostettiin asennuspedille ja jatkosholkki painettiin käsin 
paikalleen. Jatkosholkki kiinnitettiin samalla tapaa ja samoilla poraruuveilla kuin pääty-
kartiotkin. Tämän jälkeen asennuspedille nostettiin toinen kevennysputki. Tämä putki 
painettiin jatkosholkkiin kaivinkoneella (kuva 20). Liitostyö on tarkkaa, koska liitoksessa 
ei ole juurikaan väljää ja jotta siitä tulisi riittävän tiivis ja jämäkkä. Muuten 16-metriset 
kevennysputket varusteltiin samalla tapaa kuin 10-metriset kevennysputket.  
 
Kuva 20. Kevennysputkien jatkamista työmaalla 
Tukivälin T3–T4 laitimmaisia kevennysputkia jouduttiin lyhentämään suunnitteluvirheen 
takia. Lyhennys tehtiin leikkaamalla kevennysputkesta kahden metrin pätkä pois kulma-
hiomakoneella. Yhteen asennettavista kevennysputkista lyhennettiin vain toista putkea, 
jolloin kokonaismitaksi tuli 14 metriä. Muuten liitostyö tehtiin kuten muihinkin kevennys-
putkiin. 
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6.2 Kannatusterästen asentaminen 
Kevennysputkien alapuolinen tuenta tehtiin kaksiosaisilla kannatusteräksillä (kuva 21). 
Kaksiosainen kannake on työläs tehdä, mutta näin varmistutaan siitä, että kevennysput-
ken pysyvät varmasti paikallaan kannen valun aikana. Kannake valmistettiin kantik-
kaaksi taivutetusta pyöröteräksestä, jonka halkaisija oli 10 mm ja kokonaismitta 4 000 
mm.  
Kannatusteräksen toinen osa tehdään samasta pyöröteräksestä, joka taivutettiin u-muo-
toon. U-kannakkeen kokonaispituus oli 1 800 mm ja kaaren säde 500 mm. Kannatuste-
räkset valmistettiin S235J2GR-teräksestä. Kannatusteräkset valmisti ja toimitti Celsa 
Steel Service Oy.  
  
Kuva 21. Kevennysputkien alapuolinen kannatusteräs [12] 
Kantikkaan teräksen ja u-lenkiksi taivutetun teräksen yhteen hitsaaminen tehtiin työ-
maalla. Hitsaamista helpottamaan rakennettiin pöytä, johon asennettiin sopivan kokoi-
nen sapluuna. Sapluunan avulla terästen väliin jäävä 70 millimetrinen rako saatiin tehtyä 
kerralla, eikä jokaista kannatusterästä tarvinnut mitata erikseen. Hitsaussauman pituus 
oli 30 mm, tunkeuma 4 mm ja hitsiluokka C.  




Kuva 22. Insinööritoimisto TAK-Plan Oy:n tekemä kevennysputkien tuentasuunnitelma [12] 
Kannatusteräkset asennettiin jaolla k2000 mm, Insinööritoimisto TAK-Plan Oy:n tuenta-
suunnitelman mukaan. Tuentasuunnitelma on esitetty kuvassa 22. Tällä jaolla yhtä ke-
vennysputkea kohden tukiväleillä T1–T2 ja T4–T5 tarvittiin viisi kappaletta kannatuste-
räksiä. Tukiväleillä T2–T3 ja T3–T4 yhtä kevennysputkea kohden tarvittiin kahdeksan 
kappaletta kannatusteräksiä. Kannatusteräkset nostettiin työmaan käytössä olevalla 
Hiab-nosturiautolla sillan kannelle.  
 
Kuva 23. Kannatusterästen hitsaamista paikoilleen 
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Mittamies oli mitannut ja merkinnyt kevennysputkien paikat sillan muottilaudoitukseen. 
Mittanauhaa käyttäen kevennysputken päätymerkistä otettiin jakomitta kahden metrin 
välein ja kannatusteräksen paikat merkittiin raudoitukseen. Kannatusteräkset jaettiin pai-
koilleen ja hitsattiin kiinni kannen alapinnan teräksiin kahdesta kohtaa. Kuvassa 23 hit-
sarit asentavat kannatusteräksiä. 
Kevennysputkien asennus- ja tuentasuunnitelmasta poiketen jokaisen kannatusteräksen 
u-raudasta hitsattiin kaksi kappaletta 16 millimetrisestä harjateräksestä tehtyä tappia ala-
pinnan raudoitukseen kuvan 24 mukaisesti. Näillä lisäteräksillä saatiin tukevoitettua kan-
natusteräksiä huomattavasti verrattuna alkuperäiseen kiinnitystapaan. 
 
Kuva 24. Kannatusteräksiä kiinnitettynä kannen alapinnan raudoitukseen 
6.3 Kevennysputkien asentaminen paikoilleen 
Ennen nostoa asennuspedillä olevat kevennysputket pyöritettiin oikeaan asentoon. Tuu-
letusputkien täytyi osoittaa kohtisuoraan alaspäin, jotta kevennys- ja tuuletusputket kä-
vivät niille tarkoitetuille paikoille. Kymmenen metriä pitkien kevennysputkien nostossa 
käytettiin kahta kuuden metrin mittaista nostoliinaa. Nostoliinat laitettiin hirttoon, jolloin 
liina ei päässyt luisumaan kevennysputkea pitkin. Liinat laitettiin kevennysputken ympä-
rille niin, että ne olivat noin kahden metrin päässä kevennysputken päästä. Nostossa 
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kevennysputken pohjoisen suuntaan osoittavan pään ketjua pidettiin noin yhtä metriä 
lyhempänä kuin toisen pään ketjua. Näin kevennysputki saatiin nousemaan hieman vi-
nossa. Tällä tavalla kevennysputken paikalleen asentaminen helpottui huomattavasti, 
koska sillan kansi nousee pituussuunnassa mentäessä kohti pohjoispäätyä.  
Tukivälien T2–T4 16-metristen kevennysputkien nosto (kuva 25) tehtiin muuten samalla 
tapaa, mutta kevennysputkien liitoksen kohdalla käytettiin vielä yhtä liinaa. Eli nosto suo-
ritettiin kolmesta pisteestä. Nostoliinan ja ketjun väliin laitettiin ketjuviputalja, jolla saatiin 
passattua keskimmäisen nostopisteen ketju juuri oikean mittaiseksi. Kolmen nostopis-
teen kiinnityksellä estettiin kevennysputkien taipuminen ja nyrjähtäminen liitoksestaan 
noston aikana. 
 
Kuva 25. 16-metrisen kevennysputken nosto 
Kevennysputkien paikalleen asentaminen aloitettiin tukiväliltä T1–T2, josta edettiin jär-
jestyksessä kohti tukea T5. Asentaminen aloitettiin aina sillan lännen puoleisesta reu-
nasta, josta edettiin järjestyksessä itäreunaan. Ensimmäinen kevennysputki asennettiin 
paikalleen 24. syyskuuta. Tarkoituksena oli kokeilla, kuinka kevennysputkien asentami-
nen onnistuu käytännössä. Tuolloin asennettiin vain yksi kevennysputki. Varsinainen 
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asennus tehtiin kolmessa osassa. Kevennysputket asennettiin tukivälille T1–T2 30.syys-
kuuta ja tukivälille T2–T3 6. lokakuuta. Tukiväleille T3–T5 kevennysputket saatiin asen-
nettua samalla kertaa. Asennus tapahtui 15. lokakuuta.  
Tukivälillä T1–T2 nostot tehtiin sillan päädystä, koska sieltä nostomatka oli lyhin. Myös 
nostotyö oli helpompaa, koska mobiilinosturin kuljettaja näki sillankannelle. Muut keven-
nysputket nostettiin paikoilleen siltatelineen idän puoleiselta vierustalta. Siltatelineen vie-
restä tehdyissä nostoissa mobiilinosturinkuljettajaa ohjeistettiin radiopuhelimen avulla. 
Sillan päädystä tehtyihin nostoihin käytettiin 50 tonnin mobiilinosturia ja siltatelineen vie-
restä tehtyihin nostoihin 70 tonnin mobiilinosturia. 
 
Kuva 26. Tukivälien T1–T2 ja T2–T3 kevennysputkia asennettuna paikoilleen 
6.4 Kevennysputkien sidonta 
Kevennysputkien sivuttaissuuntainen liikkuminen estettiin yläpuolisilla sivusiteillä (kuva 
26). Sivusiteiden asennusväli oli myös k2000, eli sama kuin kannatusteräksillä. Sivusi-
teet jaettiin kevennysputkien päälle niin, että ne olivat kannatusterästen kohdilla. Sivusi-
teet menivät poikkisuunnassa kaikkien kevennysputkien päältä.  
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Paikoillaan olevien kevennysputkien kannatusterästen pystyhaarat taivutettiin kevennys-
putkien ympärille. Taivutetun pystyhaaran saumakohdat hitsattiin kiinni. Myös sivusiteet 
hitsattiin kiinni jokaiseen kannatusteräkseen, kuten kuvasta 27 näkee. Sivusiteiden jat-
kokset limitettiin 500 mm ja ne hitsattiin kiinni toisiinsa. Hitsisauman pituutena käytettiin 
kolmeakymmentä millimetriä ja tunkeumana kolmea millimetriä.  
  
Kuva 27. Sivusiteitä hitsattuna paikoilleen 
Sivusiteiden asentamisen jälkeen asennettiin u-muotoon taivutetut alumiinisiteet (kuva 
28). Niiden tehtävänä on estää kevennysputkien nousu kannen valun aikana. Alumiini-
siteet tulivat työmaalle valmiiksi taivutettuina. Alumiinitangot toimitti Mercasteel Oy ja tai-
vutustyön teki Celsa Steel Service Oy, joka toimittaa myös kaikki silloissa käytettävät 
teräkset.  
 
Kuva 28. Kevennysputkien sidontaan käytettäviä alumiinisiteitä 
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Alumiinisiteet asennettiin jaolla k600, kevennysputkien ankkurointisuunnitelman mukai-
sesti. Sillan kannen muottilaudoitukseen kevennysputkien kummallekin puolelle porattiin 
12 millimetriset reiät alumiinisiteiden asennusjaolla. Alumiinisiteiden päät työnnettiin rei-
kiin ja side painettiin kiinni kevennysputkiin. Alumiinisiteet kiinnitettiin sillan tukitelinee-
seen muottilukoilla, jotka olivat vähintään kokoa A ≥ 42 cm2. Muottilukkoja varten muot-
tilaudoituksen koolinkeihin kiinnitettiin sillan pituussuuntaiset 50*100 lankut sidejuok-
suiksi kuvan 29 mukaisesti. Muottilukkoja ei saanut kiristää liikaa, jotteivat alumiinisiteet 
painaneet kevennysputkia lyttyyn.  
 
Kuva 29. Muottilukkoja ja sidejuoksuja kiinnitettynä paikoilleen 
6.5 Tuuletusputkien asentaminen 
Viimeisenä työvaiheena asennettiin tuuletusputket. Kaikilla tuilla oli käännettäviä tuule-
tusputkia (kuva 30), jotka piti viedä liikennöitävän alueen ulkopuolelle. Nämä liikennöitä-
vältä alueelta pois vietävät tuuletusputket tarvitsi vain jatkaa oikeaan mittaan ja viedä 
lävitse muottilaudoituksesta. Tuuletusputkien liitokset kevennysputkiin oli tehty jo aikai-
semmassa vaiheessa.  Myös muottilaudoitukseen oli porattu jo aikaisemmin reiät tuule-
tusputkia varten.  
 




Kuva 30. Suunnittelijan laatima kuva tuuletusputken asentamisesta [10] 
Tuuletusputkeen laitettiin jatkomuhvi paikoilleen ja siitä n. 5 metrin mittainen jatko tuule-
tusputkea. Tuuletusputki pyrittiin asentamaan n. 2 prosentin kaltevuuteen, mutta se ei 
onnistunut aina, koska putki törmäsi alapinnan raudoitukseen. Tukiväleillä T2–T3 ja T4–
T5 pohjoispuolen tuuletusputkiin ei saatu minkäänlaista kallistusta, koska itse sillan pi-
tuussuuntainen kaltevuus siihen suuntaan on niin jyrkkä. Nämä kyseiset tuuletusputket 
olivat niitä samoja tuuletusputkia, joiden sijantiin tehtiin muutoksia aikaisemmassa vai-
heessa, koska ne oli suunniteltu kulkuväylien päälle. 
Tuuletusputken toiseen päähän laitettiin myös jatkomuhvi ja siihen kiinnitettiin 90 asteen 
kulmakappale, joka laitettiin muottilaudoitukseen porattuun reikään. Kulmakappale asen-
nettiin niin, että se jää valmiissa rakenteessa näkyviin n. 100 mm, ja sen pää leikattiin 
viistoksi. Jatkomuhvien ruuvit kiristettiin huolellisesti ja saumat tiivistettiin tiivistemas-
salla. Tuuletusputket kiinninettiin rautalangalla sillan raudoitukseen, jotta ne eivät liikkuisi 
valun aikana. Kuvassa 31 on valmiita tuuletusputkia asennettuina paikoilleen. 
 
Kuva 31. Sillan kannella jatkettuja tuuletusputkia 
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Kevennysputkien paikalleen nostamisen ja asentamisen yhteydessä suorat tuuletusput-
ket menivät paikoilleen kuvan 32 osoittamalla tavalla. Näitä suoria tuuletusputkia varten 
ei tarvinnut kuin porata reikä muottiin. Tuuletusputket oli kiinnitetty kevennysputkiin jo 
kokoamisvaiheessa. Myös nämä suorat tuuletusputket leikattiin niin, että ne jäävät nä-
kyviin 100 mm valmiista rakenteesta. 
 
Kuva 32. Suora tuuletusputki asennettuna paikoilleen 
6.6 Laadunvarmistus 
Viacon Oy on standardisoinut kevennys- ja tuuletusputket ja niiden osat sekä valmistus-
työt. Teräsmateriaali täyttää SFS-EN 10143 ja SFS-EN 10346 terässtandardit. Samoin 
käytetty sinkki täyttää standardin SFS-EN 10346 ja SFS-EN ISO 1461-2009 standardit. 
Lisäksi yritys kuuluu ISO 9001-johtamis- ja laatujärjestelmän piiriin ja valmistettavilla 
tuotteilla on CE-merkintä. Viacon Oy toimitti kevennysputkien valmistuksesta laatu-
asiakirjan, josta ilmenee, mitkä standardit putket täyttävät. [7.] 
Kevennysputkien kartiopäiden sijainti tukilinjoilta on suunnitelmien mukaan 5 200 mm. 
Sillan mittalinjaan nähden kevennysputket täytyi asentaa poikkisuunnassa symmetri-
sesti. Tukivälien T1–T2 ja T3–T4 kevennysputkien keskilinjan etäisyys mittalinjasta on 
750 mm. Tukivälien T2–T3 ja T4–T5 välissä keskimmäiset kevennysputket asennettiin 
    32 
 
 
keskeisesti mittalinjaan nähden. Kevennysputkien ja sillan kannen alapinnan väliin jäävä 
mitta oli 250 mm, kuten suunnitelmassa oli esitetty. 
Kevennys- ja tuuletusputkien paikat mitattiin takymetrillä ja merkittiin huolellisesti muot-
tilaudoitukseen. Asentamisen jälkeen putket tarkemitattiin ja mittauksista laadittiin tarke-
piirustukset toteutuneen asennuksen mukaisesti. Mittaukset suoritti Pirkanmaan Mittaus-
palvelu Oy. Kevennys- ja tuuletusputkien mitat ja sijoitus saavat muuttua enintään 20 
mm, InfraRYL 42020.3.2.2 kohdan mukaisesti. [13.] 
7 Kustannusseuranta 
7.1 Varustelu- ja asennuskustannukset 
Kevennysputkien varusteluun ja kokoamiseen käytettiin yhteensä 102 työtuntia.  Varus-
telutyöt tehtiin kahden asentajan ryhmänä, jolloin yhden asentajan tunnit olivat yhteensä 
51 tuntia eli kuusi työpäivää. Laskennassa käytettiin yhden asentajan tuntihintana 35,00 
euroa, joten varustelukustannukset olivat yhteensä 3 570,00 euroa. Kevennysputkien 
jatkamisessa tarvittiin myös pyöräalustaistakaivinkonetta. Kaivinkonetta käytettiin yh-
teensä 28 tuntia ja sen tuntihintana käytettiin 75,00 euroa. Tästä kertyi kuluja 2 100,00 
euroa. Asennus- ja kaivinkonetöiden yhteenlasketut kustannukset olivat 5 670,00 euroa. 
Kannatusterästen yhteen hitsaamiseen ja niiden kiinnittämiseen kannen alapinnan rau-
doitukseen tarvittiin yhteensä 113 työtuntia. Kokonaistuntimäärästä yhteen hitsaamisen 
osuus oli 16 tuntia, ja työn teki yksi hitsari. Loput työtunnit menivät kannatusterästen 
kiinnittämiseen, ja työ tehtiin kahden asentajan ryhmässä. Työpäivät eivät jakaantuneet 
tasaisesti ja työtä tehtiin 12 päivänä. Yhteensä kannatusterästen yhteen hitsaamisesta 
ja kiinnittämisestä syntyi kuluja 3 955,00 euroa. 
Kevennysputkien asentamiseen tarvittiin yhteensä 70 työtuntia. Asennustöitä tehtiin nel-
jänä eri päivänä. Asennustyössä tarvittiin viittä rakennusammattimiestä, joten yhteensä 
asentamiseen käytettiin 14 tuntia. Asentajista kaksi oli omia työntekijöitä ja kolme oli ali-
urakoitsijan työtekijöitä. Asentajien kustannukset olivat yhteensä 2 450,00 euroa. Asen-
nustyössä tarvittiin työnjohtajaa koko asennuksen ajan, mutta työnjohtajan kustannuksia 
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ei ole huomioitu tässä. Lisäksi nostoihin käytettiin aliurakoitsijan mobiilinosturia, joka las-
kutti asennustöistä yhteensä 20 tuntia. Suurempi tuntimäärä johtuu siitä, että mobiilinos-
turi laskutti myös siirtoajoista väliltä halli–työmaa–halli. Mobiilinosturin kulut olivat yh-
teensä 1 860,00 euroa. Asennuskustannukset olivat yhteensä siis 4 310,00 euroa.  
Tuuletusputkien asentamisen sillan kannella teki kokonaan aliurakoitsijan työntekijät. 
Asentamiseen heiltä meni aikaa yhteensä 60 tuntia, ja he tekivät työn kolmen hengen 
ryhmässä, joten työ tuli tehtyä kahdessakymmenessä tunnissa. Asennustyön kokonais-
hinnaksi tuli 2 100,00 euroa.  
Kevennysputkien sidonta oli kaikkein aikaa vievin työvaihe. Työvaiheisiin tarvittiin 187 
työtuntia. Kevennysputkien yläpuolisten sivusiteiden hitaustyö tehtiin omana työnä, kun 
taas alumiinisiteet, sidejuoksut ja muottilukot asensi aliurakoitsija. Alumiinisiteiden, si-
dejuoksujen ja muottilukkojen asentamiseen meni 153 tuntia, ja työtä oli tekemässä 2–4 
työntekijää päivästä riippuen. Loput 34 tuntia meni sivusiteiden hitsaamiseen, joka tehtiin 
pääsääntöisesti kahdella hitsarilla. Kevennysputkien sidonnan yhteenlasketut kulut oli-
vat 6 545,00 euroa.  
7.2 Materiaalikustannukset 
Viikin puistosiltaan asennettiin yhteensä 442 metriä kevennysputkia. Hintoina käytetään 
Viacon Oy:n antaman tarjouksen mukaisia yksikköhintoja. Kevennysputken metrihinta 
oli 84,00 euroa. Kevennysputkien hinnaksi tuli siis 37 128,00 euroa. Jatkettavia keven-
nysputkia oli 17 kappaletta, joten liitoskappaleita tarvittiin saman verran. Yhden liitoskap-
paleen hinta oli 60,00 euroa, joten niiden hinnaksi tuli 1 020,00 euroa. Jokaisen keven-
nysputken kumpaankin päähän tarvittiin päätykartio sekä tuuletusputki. Eli päätykartioi-
den ja tuuletusputkien menekki oli 68 + 68 kpl. Yhden päätykartion hinta oli 215,00 euroa, 
joten niiden hinnaksi tuli 14 620,00 euroa. Tuuletusputkien ja niiden osien yksikköhinta 
oli 65,00 euroa ja yhteishinnaksi tuli 4 420,00 euroa.  Lisäksi Viacon Oy laskutti tarvik-
keiden kuljettamisesta Vimpelistä Helsingin Kivikkoon yhteensä 7 812,00 euroa.  
Kevennysputkien tuentaan käytettävien kannatusterästen kokonaispaino oli yhteensä n. 
850 kiloa. Kannatusteräkset taivutti ja toimitti Celsa Steel Servise Oy, jolta tilattiin myös 
muut työmaalla tarvittavat teräkset. Yritys oli antanut yksikköhinnan terästoimituksista 
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Kivikon eritasoliittymä työmaalle, ja tätä kyseistä hintaa käytettiin myös kannatusterästen 
yksikköhintana. Kannatusterästen kokonaishinnaksi muodostui 505,75 euroa. Celsa 
Steel Service Oy toimittivat myös sivusiteinä käytetyt harjateräkset samalla periaatteella 
kuin kannatusteräkset ja niiden kokonaishinnaksi tuli 148,75 euroa.  
Alumiinisiteet toimitti Mercasteel Oy. Siteiden paino oli yhteensä n. 660 kg ja yksikköhinta 
3,85 euroa per kilogramma, joten alumiinisiteet maksoivat 2 541,00 euroa. Alumiinisitei-
den kiinnitykseen tarvittiin sidejuoksuiksi 1 000 metriä 50*100 lankkua, joka maksoi 0,70 
euroa metriltä. Sidejuoksujen hinnaksi tuli siis 700,00 euroa. Alumiinisiteiden kiinnittämi-
seen tarvittiin myös muottilukkoja, mutta niiden kustannuksia ei laskettu, koska niitä voi-
daan käyttää useassa eri kohteessa. Lisäksi osa muottilukoista oli jo moneen kertaan 
käytettyjä.  
7.3 Yhteenveto 
Kevennysputkien varustelussa ja asentamisessa tuli myös hieman muita kuluja. Näitä 
kuluja kertyi yhteensä 1 100,00 euroa. Kuluja tuli mm. varastokentän tekemisestä ja ke-
vennys- ja tuuletusputkien mittaamisesta paikoilleen. Yhteensä asennustyö-, konetyö-, 
nosturikuluja sekä muita kuluja kertyi 23 680,00 euroa. Kevennysputkien asennuksen 
yksikköhinnaksi saadaan näin ollen 53,57 euroa metrille. 
Kevennysputkien ja muiden osien kokonaishinnaksi muodostui 65 000,00 euroa. Keven-
nysputkien sidontaan käytettyjen materiaalin kokonaishinnaksi muodostui 3 895,50 eu-
roa. Kokonaisuudessaan materiaalikulut olivat yhteensä 68 895,50 euroa. Materiaaliku-
lujen yksikköhinnaksi saatiin 155,87 euroa metrille.  
Kevennysputkien kokoamisen, asentamisen ja materiaalien yhteishinnaksi tuli kokonai-
suudessaan 92 575,50 euroa. Tästä saadaan metrihinnaksi 209,45 euroa. Lisäksi syntyi 
muitakin pienempiä kuluja joita ei listattu tähän. Tällaisia kuluja olivat esimerkiksi tiivis-
tysmassat, ruuvit, pultit, mutterit ja näiden tarvikkeiden noutokulut. 
 




Viikin puistosillan suunnitelmiin jouduttiin tekemään jonkin verran muutoksia. Onneksi 
osa virheistä huomattiin jo ennen, kuin asennustyö oli alkanut, mutta osa virheistä tuli 
esiin vasta työn edetessä. Suunnitelmamuutosten takia tilaajalle tuli hieman ylimääräisiä 
kustannuksia, koska kevennysputkien ankkurointi- ja tuentasuunnitelma meni uusiksi. 
Kevennysputkien kannatusterästen ja sidonnan työ- ja materiaalikulut olivat lisätöitä. 
Myös tuuletusputkien paikkojen muutokset aiheuttivat lisätyökuluja.  
Kevennysputkien kokoaminen ja asentaminen on todella työlästä ja aikaa vievää työtä. 
Myös tehtaalta tulevissa materiaaleissa olisi huomattavasti parantamisen varaa, koska 
työmaalla jouduttiin käyttämään paljon aikaa osien muokkaamiseen. Tehdas pystyisi toi-
mittamaan myös yhtenäisiä 16 metriä pitkiä kevennysputkia. Olisi varmasti järkevämpää 
tilata kerralla täysimittaiset kevennysputket, koska kevennysputkien jatkaminen työ-
maalla on hankalaa. Näistä työvaiheista syntyy paljon ylimääräisiä kuluja, joita on vaikea 
huomioida urakkalaskentavaiheessa. Itse asennustyö oli paljon nopeampaa verrattuna 
siihen, mitä olimme alun perin ajatelleet.  
Kevennysputkien yksi päätarkoitus on tehdä sillasta halvemmin toteutettava, koska sii-
hen tarvitaan vähemmän betonia. Viikin puistosillassa kevennysputkien syrjäyttämä tila-
vuus on noin 370 m3. Tämän syrjäytetyn tilan korvaaminen betonilla olisi maksanut n. 
31 500 euroa, joten kyseisessä tapauksessa kevennysputkilla ei saatu myöskään kus-
tannussäästöjä. Lisääntynyt betonin määrä olisi todennäköisesti aiheuttanut myös hie-
man muutoksia alempiin rakenteisiin ja kannen raudoitukseen. Todennäköisesti kulut ei-
vät olisi olleen kuitenkaan niin suuria, että niillä olisi saatu kevennysputkien asentami-
sesta kustannustehokasta vaihtoehtoa.  
Opinnäytetyön tehtyäni ja työmaalla tehtyjen johtopäätösten perusteella totean, että ke-
vennysputkien käyttöä siltarakenteissa kannattaa miettiä erittäin huolella. Joihinkin koh-
teisiin kevennysputket voisivat sopia, mutta eivät tähän kyseiseen siltaan. En voi olla 
myöskään korostamatta hyvien suunnitelmien tärkeyttä. Tämä johtuu varmasti osittain 
myös siitä, että Viikin puistosilta on muutenkin hyvin uniikki kohde.   





1. Kreate Oy:n yritysinfo. Verkkodokumentti. Kreate Oy. 
http://www.kreate.fi/2015/04/uusi-infrarakentaja-markkinoille-kreaten-missiona-
on-rakentaa-parempaa-suomea/. Luettu 5.9.2015. 
2. Kehä I, Kivikontie esittely. Verkkodokumentti. Liikennevirasto. http://portal.liiken-
nevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/kaynnissa/kehaI_kivikontie#.ViNwxn7hBD8. 
Luettu 6.9.2015. 
3. Kehä I, Tietoa hankkeesta. Verkkodokumentti. Liikennevirasto. http://portal.lii-
kennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/kaynnissa/kehaI_kivikontie/tietoa_hank-
keesta#.ViNxTH7hBD8. Luettu 6.9.2015. 
4. Ilmakuva Kivikon työmaasta. Verkkodokumentti. Lentokuva Vallas Oy. 
https://www.flickr.com/photos/liikennevirasto/18918225971/in/album-
72157652386879594/. Katsottu 7.9.2015. 
5. Kehä I, Tietoa puistosillasta. Verkkodokumentti. Liikennevirasto. http://portal.lii-
kennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/kaynnissa/kehaI_kivikontie/Tietoa%20puis-
tosillasta#.ViNxcX7hBD8. Luettu 8.9.2015. 
6. Viikin puistosilta, Katumiljööpiirustus. 2012. Helsinki. Urakka-asiakirjat.  
7. Viacon Oy laatuasiakirja. 2015. Vimpeli. Viacon Oy. 
8.  Rumtec Kevennysputki esite. 1995. Vimpeli. Viacon Oy.  
9. Tiehallinto. Urakoitsijan laaturaportointi. 2009. Verkkodokumentti. http://alk.tie-
hallinto.fi/thohje/pdf/2200062-v-09-urakoitsijan_laaturaportointi.pdf. Luettu 
15.9.2015. 
10. Viikin puistosilta, Päällysrakenteen mittapiirustus 2. 2012. Helsinki. Urakka-asia-
kirjat. 
    37 
 
 
11. Siltojen tukitelineet, liite 5541. 1996. Helsinki. Tielaitos, Siltakeskus. 
12. Viikin puistosilta, Siltakannen muotitus ja kevennysputkien sidonta. 2015. Hel-
sinki. Insinööritoimisto TAK-Plan Oy.  
13. InfraRYL 42020.3.2.2 Muotti ja teline. Verkkodokumentti. Rakennustieto. 
https://www-rakennustieto-fi.ezproxy.metropolia.fi/infraryl/extra/teknisetvaati-
mukset.html.stx?id=TL42020id1577710_2009_2. Luettu 16.9.2015 
 
Liite 1 








































   3 (3) 
 
 
 
 
 
  
